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云区府办〔2012〕6号

关于印发省9号林带广梧高速云城区段

建设方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区直和上级驻云城各单位：

　　 《省9号林带广梧高速云城区段建设方案》业经区人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请迳向区林业局反映。

                                二○一二年二月十三日
省9号林带广梧高速云城区段建设方案
根据省人民政府《关于建设生态景观林带构建区域生态安全体系的意见》（粤府[2011]101号）精神，我区广梧高速是省规划建设的示范段，要求在2012年完成建设任务。为按时按质完成广梧高速生态景观林带建设任务，结合我区实际，特制定本建设方案。

一、建设任务
今年全面完成广梧高速公路生态景观林带建设，建设长度为26公里，精心打造百里润楠长廊。50米线和节点绿化景观带共1560亩，其中现为林地1080亩，水田60亩，旱地150亩，果地240亩，河边地30亩。1公里可视范围内1300亩生态景观带。具体镇（街）建设任务，详见下表：

广梧高速生态景观林带建设任务表

                                    单位：公里、亩

	责任单位
	建设任务
	绿化景观林带
	生态景观林带

	
	
	长度
	面    积
	

	
	
	
	小计
	林地
	水田
	旱地
	果地
	河边地
	

	合计
	2860
	26
	1560
	1080
	60
	150
	240
	30
	1300

	云城街
	718
	1.42
	120
	102
	12
	6
	
	
	598

	高峰街
	952
	4.97
	250
	124
	
	
	126
	
	702

	河口街
	393
	7.03
	393
	285
	3
	45
	30
	30
	

	安塘街
	375
	6.63
	375
	210
	45
	84
	36
	
	

	思劳镇
	422
	5.91
	422
	359
	
	15
	48
	
	


二、建设方法

对我区广梧高速管辖地段进行建设，采用“线、点、面”相结合的方法。“线”是指将高速公路两侧50米范围内林带作为主线，建设百里润楠长廊为主题绿化景观带；“点”是指将沿线分布的服务区、收费站、隧道口等景观节点进行绿化美化园林化，形成连串的景观亮点；“面”是指将高速公路两岸1公里可视范围内的林地纳入建设范围，改造提升森林和景观质量，形成主题突出和具有区域特色的森林生态景观，增强区域生态安全功能建成生态景观带。
三、保障措施

（一）加强组织领导

广梧高速生态景观林带建设责任主体为区人民政府，区人民政府已在2012年1月份成立以区长为组长的建设领导小组，明确区长为主要责任人，分管领导为直接责任人，成员由发展改革、财政、国土资源、交通运输、公路、农业、水务、林业、供电、电信和镇人民政府（街道办事处）组成。区建设领导小组办公室设在林业局，负责协调、收集、报送建设资料相关工作。各部门要按各自职责，严格按领导小组的要求，做好相关的工作。有建设任务的云城、高峰、河口、安塘、思劳镇（街）要迅速成立生态景观林带建设工作领导小组，并上报区生态景观林带建设领导小组办公室，确保工作能够一级抓一级，层层抓落实，各有关部门协调联动，积极参与生态景观林带建设。
（二）落实工作责任

建设广梧高速生态景观林带是一项重要生态工程，也是一项惠及民生幸福的工程，需各部门统一协调广梧高速生态景观林带的建设，认真履行职责，共同推进景观林带建设。
1、区府办：负责材料综合上报和督促检查工作。

2、宣传部门：负责宣传发动，把景观林带建设和美好环境与和谐社会共同缔造的建设结合起来，推动形成政府主导、部门与群众参与、社会共识的共谋、共建、共管、共享氛围。

3、发改部门：负责有关景观林带项目建设的立项。

4、财政部门：要确保专项资金和配套资金到位。

5、林业部门：负责向上级争取项目，抓好生态景观林带造林绿化，协助有关部门抓好规划设计、协调种苗供应、提供技术保障等服务。
6、 国土部门：负责确保按规划建设用地，做好各类废弃矿山、采石场等的复绿。
7、水务部门：负责水利工程设施范围内的绿化和水土流失区生物措施治理。
8、农业部门：负责协助相关镇(街)做好生态景观林带租用农田和旱地的相关工作，确保农用地的绿化顺利开展。
9、招投标管理部门：要结合实际，既要不违反规定，又要简化程序，做好建设工程招投标，确保不因招投标时间过长而错过春季有利的造林机会，影响生态景观林带建设质量。
10、各镇（街）：负责做好群众的思想工作，将生态景观林带建设的林地调整为生态公益林，落实景观林带建设用地，督促检查景观林带建设工作，落实景观林带的保护，确保景观林带的成效。
（三）落实配套资金
我区广梧高速生态景观林带建设总投资637.4万元（不含地租和青苗补偿），按省补助标准，省财政专项资金投入377万元，其中绿化景观林带312万元，生态景观带65万元；地方配套260.4万元，其中绿化景观林带184.3万元，生态景观带76.1万元。

（四）明确技术要求
1、树种选择和配置。50米线和节点绿化景观带的树种选择以润楠为主题树种，配以小叶紫薇、大叶紫薇、黄槐、樟树，每亩按40株的种植密度进行配置，第一行：小叶紫薇，第二行：黄槐，第三行：大叶紫薇，第四、五行：华润楠，第六、七行：樟树。1公里可视范围内造林以乡土阔叶树为主，红椎、火力楠、樟树、荷木、枫香、黎朔等，造林密度88株/亩。

2、林地清理。林地清理不允许炼山或全垦，采用全山清理杂草、杂灌，绿化景观林带还要采伐带内林木，1公里可视范围，要根据设计，疏伐部分林木，便于幼树生长。
3、整地打穴。50米线和节点绿化景观带要求整地采用明穴方式，植穴规格60×60×50厘米。1公里可视范围内造林明穴方式，植穴规格50×50×40厘米。

4、回土与施基肥。回土时先回填表土，再回填心土，回土里要把泥块打碎，清除石块与树根。当回土至穴的三分之一时施放基肥，并与穴土充分混匀，然后继续回土至平穴。每穴施放林业有机肥2.5千克，复合肥0.25千克（复合肥N，P，K含量不低于30%）。

5、种植。栽植要在雨透后的阴雨天进行，在植穴中央挖一个地苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木的包扎材料或营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周填细土，并压实再回松土呈馒头状。对种植大苗的绿化景观林带还需用支撑竹扶持。

6、抚育。清除植穴1平方米范围的杂草、灌丛，松土以植株为中心，半径50厘米内的土壤挖松，内浅外深，松土后回土培成馒头状，并在植穴的外围开宽10厘米左右的环形线沟，把复合肥均匀放入沟内，然后用土覆盖。

（五）明确时间要求
各镇（街）要在2月20日前，完成50米线绿化景观林带现为林地部分和1公里可视范围生态景观带的使用林地协议签订工作，区林业局要及时做好林木采伐设计的上报工作，确保施工队进场能够及时采伐林带的林木。2月底前，要完成水田、旱地、果地租用土地和青苗补偿协议的签订工作。区林业局和招标办要在3月10日前，完成招投标工作，并迅速聘请有林业工程监理资质的监理单位，中标单位要在投标后5天内，全面开展施工和落实苗木工作，要求在3月底全面完成林地清理，4月底完成打穴、回穴和施基肥工作，5月10日前全面完成种植任务，5月底开展检查造林成活，并及时做好补苗工作，8-9月进行抚育和追肥工作。
（六）加强建设管理
生态景观林带工程建设是一项难度大、技术要求较高的营造林工程。从现在开始，不足一百天，要全面完成广梧高速1560亩绿化景观林带和1300亩生态林林带的种植任务，要确保工程建设有序进行，必须加强监督和管理，具体措施如下：
1、落实责任制，确保工程质量。广梧高速生态景观林带建设是2012年省林业重点生态建设工程，建设质量的好坏，关系到政府的形象，工程建设以质量为第一，要建立“技术指导、工作督导、检查考核、定期通报”的建设管理制度。我们要像抓绿化达标那样，抓好生态景观林带建设。区林业局要切实做好技术指导的职责，使工程建设不走样，高标准、高质量、高要求进行施工，确保造林质量。各镇（街）要把广梧高速景观林带作为当前工作的第一要务来抓，迅速落实规划设计范围的建设用地，并落实地段责任人，做到施工时，责任人要到位进行督促检查工作，把握施工质量关。

2、工程要按规定办理招标手续，中标者要包造林、包成活达标、包抚育、包质量指标。

3、实行工程质量监理制。聘请有工程监理资质的监理单位进行工程监理。要实行工序管理，对每个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须返工，直至质量合格为止，否则不能转入下一工序施工。

4、实行资金按工序结算制度。在每道工序验收合格后，就立即兑现承包经费，以保证经费的专款专用和工程的有序进行。

（七）严格督查
为确保按时完成各项工作，我区林带建设领导小组将在限期完成各项任务前进行一次督促检查工作，并按市生态景观林带建设领导小组要求，在8月底前对景观林带建设进行自查，采用统一评分标准进行评分，对造林成活率和生长情况等相关数据进行调查，将自查情况作为衡量镇（街）生态景观林带建设成效的考核，通报自查结果，并由区生态景观林带建设领导小组办公室形成书面材料，上报市生态景观林带建设领导小组办公室。
附：云城区2012年广梧高速生态景观林带建设日程安排表

附件： 
云城区2012年广梧高速生态景观林带
建设日程安排表

	工作项目
	完成时间
	责任单位

	落实建设用地
	2月29日前
	各镇人民政府（街道办事处）

	项目招投标
	3月10日前
	区林业局、区招标办

	林地清理
	3月31日前
	中标单位

区林业局负责技术指导

镇（街）负责督促检查工作

	备耕整地
	4月30日前
	

	苗木种植
	5月10日前
	

	查漏补植
	5月31日前
	

	抚育追肥
	8月20日前
	

	自查与考核
	8月31日前
	区景观林带建设领导小组
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